

2026 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社共和工業所
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 真輝
(コード：5971、東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長兼管理部長
東川 保則
(TEL. 0761-21-0531)

(開示事項の経過) 新工場建設における投資総額の変更および 補助金交付決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 3 月 17 日付「固定資産の取得（新工場建設）に関するお知らせ」において、新工場の建屋建設等にかかる固定資産の取得について開示いたしましたが、本日開催の取締役会において、新棟の稼働に必要な関連設備等を含めた投資総額について再決議いたしました。

また、当該新工場建設に関して申請しておりました国庫補助金の交付決定通知書を本日受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取得（再決議）の理由および補助金交付決定の経緯

当初開示時点においては、主に建屋等の建設費用を中心に固定資産の取得を決議しておりましたが、この度、新棟に付随する諸設備の構成方針を決定したため、本プロジェクト全体の総投資額を反映した固定資産の取得として、本日開催の取締役会において再決議したものであります。なお、これに伴い、操業開始時期についても、諸設備の導入および立上げ期間を考慮し、スケジュールを見直すことといたしました。

また、本プロジェクトの実施にあたり、かねてより経済産業省が公募する「中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」への申請を行ってまいりましたが、同省より交付決定通知書を受領いたしました。

2. 取得資産の内容

本プロジェクトにおける取得資産は、新工場の建屋（建物・構築物）に加え、これに付随する諸設備等であります。

当初開示時点においては、建屋建設費用を中心に取得価額を 20 億円と見込んでおりましたが、建築コストの動向および諸設備等の導入計画を反映した結果、今回の再決議による投資総額（取得価額）は 45 億円（当初計画比 25 億円の増加）となる予定です。

※上記取得価額は現時点の方針に基づく概算見込みであり、今後の詳細設計および見積の進捗、運用に伴う付随費用等により変動する可能性があります。

3. 資金調達の内訳

本投資の支払においては全額を自己資金にて充当し、事業完了後に国庫補助金を受領する予定です。

4. 国庫補助金の交付決定の概要

交付決定金額：1,545,288,000 円（上限額）

5. 今後の日程

当初 2027 年 10 月としておりました操業開始時期につきましては、諸設備等の具体的な導入計画を反映した結果、2028 年 5 月頃へ変更することといたしました。

6. 今後の見通し

本件による投資総額の変更、操業開始時期の変更および国庫補助金の交付決定に伴う、当期の通期業績への影響は軽微であります。今後、業績予想の修正等、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上